

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

07.02.2022г.

№ 62/01-03

г. Никольск

О реализации проекта «500+» в 2022 году
на территории в Никольском муниципальном районе

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2021 года № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта адресной методической помощи «500+». (Приложение № 1).
2. Назначить муниципальным координатором проекта адресной методической помощи «500+» заместителя начальника Управления образования Захарову Людмилу Сергеевну.
3. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Никольском муниципальном районе (Приложение № 2).
4. Информационно-методическому отделу МКУ «ЦОБУ» (О. В. Баевой) обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Никольском муниципальном районе в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» и МБОУ «Борковская СОШ».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Захарову Людмилу Сергеевну.

Начальник
Управления образования



С. А. Вершинина

Приложение 1
к приказу Управления
образования администрации
Никольского муниципального
района
от 07.02.2022г. № 62/01-03

**Рабочая группа по реализации проекта
адресной методической помощи «500+».**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Вершинина Светлана Анатольевна	Начальник управления образования
2	Захарова Людмила Сергеевна	Зам. начальника Управления образования
3	Щукина Евгения Юрьевна	Главный специалист по общему образованию Управления образования
4	Баева Ольга Васильевна	Начальник Информационно- методического отдела МКУ «ЦОБУ»
5	Лешукова Ольга Леонидовна	Методист МКУ «ЦОБУ»

**План мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
в Никольском муниципальном районе.**

№ п/ п	Мероприятие	Сроки реализац ии	Исполнители	Показатель реализации мероприятия	Информационное сопровождение
1	Создание муниципального сетевого сообщества школ, участвующих в проекте "500+».	Февраль 2022г.	Захарова Л. С., зам. начальника Управления образования	Создание сетевого сообщества «Проект 500+»	Информационный ресурс
2	Создание муниципальных сетевых сообщество учителей-предметников школ, участвующих в проекте "500+».	Февраль- март 2022г.	Басалаева Л. М., директор МБОУ «СОШ № 2 г Никольска» Шеркунова Л. М., директор МБОУ «Борковская СОШ»	Создано 2 сетевых сообществ «Проект 500+»	Информационный ресурс
3	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школ, участниц проекта «500+»	Апрель- май 2022г.	Баева О. В., начальник информационно- методического отдела МКУ «ЦОБУ»	Увеличение доли педагогов повысивших свою квалификацию через КПК	Обучение педагогов (очно, дистанционно)
4	Организация консультативно-психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям), испытывающих трудности в обучении.	Февраль- декабрь 2022г.	Педагоги-психологи МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Борковская СОШ»	Сокращение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией	Индивидуальная консультативная помощь
5	Применение новых образовательных технологий (в том числе информационных) для преодоления низких образовательных результатов и	Февраль- декабрь 2022г.	Педагоги МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Борковская СОШ»	Повышение профессиональной компетентности педагогов, повышение мотивации к	Индивидуальное применение технологий

	социально-опасных условий.			педагогической деятельности	
6	Анализ работы школы в контексте оценки качества образования.	Июнь 2022г.	Захарова Л. С., зам. начальника Управления образования Басалаева Л. М., директор МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» Шеркунова Л. М., директор МБОУ «Борковская СОШ»	Оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.	Аналитический отчет по оценке качества образования
7	Проведение исследования социального неблагополучия территории и условий образовательного учреждения, семей обучающихся	Август-сентябрь 2022г.	Басалаева Л. М., директор МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» Шеркунова Л. М., директор МБОУ «Борковская СОШ»	Анализ социальных причин школьной неуспешности. Уменьшение доли обучающихся, состоящих на различных видах учета.	Социальный паспорт
8	Формирование метапредметных и личностных результатов обучения	Февраль-декабрь 2022г.	Басалаева Л. М., директор МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» Шеркунова Л. М., директор МБОУ «Борковская СОШ»	Повышение качества образования, успешное освоение основной общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО.	Участие в проектной деятельности, конкурсах, фестивалях, мастер-классах и т. д.
9	Совершенствование работы педагогического коллектива по повышению качества образования в общеобразовательном учреждении.	Февраль-декабрь 2022г.	Педагоги МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Борковская СОШ»	Увеличение доли педагогов, эффективно умеющих находить пути решений профессиональных затруднений, проблем.	Педагогический совет
10	Проведение семинаров, районных методических объединений по подготовке к ГИА-9, ГИА-11: опыт работы.	Март-апрель 2022г.	Баева О. В., начальник информационно-методического отдела МКУ «ЦОБУ»	100% участие педагогов в семинарах, конференциях и т. д.	Участие в семинарах, РМО