

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

12.04.2023

№ 136а/01-03

г. Никольск

Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению ФООП в
общеобразовательных учреждениях
Никольского муниципального
района

В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области от 07 апреля 2023 года № 676 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района в 2023-2024 учебном году (далее - План-график) (приложение 1).

2. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр обслуживания бюджетных учреждений» обеспечить организационно-методическое сопровождение введения ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района в соответствии с компетенцией согласно Плану-графику, указанному в пункте 1 настоящего приказа.

3. Создать муниципальную рабочую группу по координации работы по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района (приложение 2).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района:

- разработать планы-графики мероприятий по введению ФООП на уровне общеобразовательных учреждений с учетом Плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа в срок до 30 апреля 2023 года;
- руководствоваться планом-графиком мероприятий по введению ФООП в 2023-2024 учебном году, указанным в пункте 1 настоящего приказа, при реализации полномочий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Управления образования



Л.С. Захарова

**План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района
(далее - ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Актуализация данных по введению ФООП на муниципальном уровне	до 15 апреля 2023 г.	Управление образования Информационно-методический отдел Муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» (далее – ИМО МКУ «ЦОБУ»)	
1.2.	Актуализация плана-графика работы районных методических объединений по общему образованию на 2023 год в части включения вопросов введения ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	до 15 апреля 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители РМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
1.3.	Обеспечение участия в серии совещаний с руководителями и специалистами органов местного самоуправления	апрель-май 2023 г.	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП,

	муниципальных районов, городских и муниципальных округов области, осуществляющих управление в сфере образования (далее - ОМСУ), по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»		ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители общеобразовательных учреждений (далее – Руководители ОУ)	определены способы по их ликвидации
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	апрель-май 2023 г.	Руководители ОУ	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Обеспечение участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП в формате ВКС	по отдельному графику	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ (по согласованию)	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель - июнь 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
1.7.	Создание рабочей группы по координации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	апрель 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	до 15 апреля 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений
2.2.	Разработка планов-графиков мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	до 30 апреля 2023 г.	Руководители общеобразовательных учреждений (далее – руководители ОУ)	Разработаны и утверждены планы-графики мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях района

2.3.	Разработка и утверждение общеобразовательными учреждениями Никольского муниципального района основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП	до 1 сентября 2023 г.	Руководители ОУ	Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Сопровождение деятельности методических объединений и ассоциаций учителей по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам на муниципальном и институциональном уровнях	апрель-декабрь 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Обеспечение участия в проведении региональных семинаров, обучающих практикумов для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-август 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Организация и проведение муниципальных семинаров для управленческих кадров и педагогических работников по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-август 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
3.4.	Организация включения в педагогическую деятельность руководителей и педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно-методической документации общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района (учебные планы, рабочие программы по учебным предметам)	апрель - август 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	Снижена нагрузка на руководителей и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей работников общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС об-	апрель-август 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	Обеспечена готовность руководителей работников общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района к

	щего образования: управленческий аспект» на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»			введению ФООП
4.2.	Обеспечение обучения педагогических работников общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» на базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	апрель-август 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	Обеспечена готовность педагогических работников общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района к введению ФООП
V. Мониторинговое обеспечение введения ФООП				
5.1.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций Вологодской области к введению ФООП, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО»	апрель 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	
5.2.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований и общеобразовательных организаций области к введению ФООП, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО»	июнь 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований и общеобразовательных учреждений района к введению ФООП
5.3.	Участие в мониторинге реализации образовательными организациями области ФООП, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО»	сентябрь-октябрь 2023 г.	ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в муниципальном образовании
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Никольского муниципального района	в течение 2023 г.	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ» Руководители ОУ (по согласованию)	Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданам при реализации ФООП
6.2.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных учреждений Никольского муниципального района по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 г.	Руководители ОУ	Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных учреждениях

6.3.	Размещение на официальных сайтах Управления образования и общеобразовательных учреждений актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных учреждениях муниципального района	апрель- май 2023 г., далее- постоянно	Управление образования ИМО МКУ «ЦОБУ Руководители ОУ	Никольского муниципального района Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях района
------	---	---------------------------------------	--	--

Состав муниципальной рабочей группы
по координации работы по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях
Никольского муниципального района

Захарова Л.С. – заместитель начальника Управления образования администрации Никольского муниципального района, руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Баева О.В. – начальник информационно-методического отдела ИМО МКУ «ЦОБУ»;

Игошева М.И. - методист ИМО МКУ ЦОБУ;

Лешукова О.Л. – методист ИМО МКУ ЦОБУ;

Баева А.В. - учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», руководитель РМО учителей биологии, географии, химии;

Вахрушева Н.Л. – учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», руководитель РМО учителей русского языка и литературы;

Воробьева Н.В. - учитель МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска», руководитель РМО учителей математики, информатики;

Горчакова Ю.А. – учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», руководитель РМО начальных классов;

Новгородцева Л.А. - учитель МБОУ «Кожаевская ООШ», руководитель РМО учителей истории, обществознания, права;

Раковец Т.Л.. – учитель МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», руководитель РМО учителей иностранного языка.